

إدارة مخاطر المشروع والامتثال

الدوحة - قطر

13 - Sep 2026 - 17 - Sep 2026

\$5,800

GENTEX[®]
TRAINING CENTER



المقدمة:

في عالم إدارة المشاريع المتغير، تُعد المخاطر جزءاً لا مفر منه في كل مشروع، وقد تظهر من أماكن غير متوقعة. ورغم الخبرة الطويلة، قد يتغافل المدراء والمشرفون عن بعض المخاطر، مما يؤدي إلى تأخير المشروع أو تجاوز التكاليف أو مشكلات في الامتثال.

تم تصميم دورة إدارة مخاطر المشروع والامتثال لرفع الوعي بأهمية إدارة المخاطر وتعليم المشاركين كيفية التخفيف من هذه المخاطر بفعالية، مع ضمان الالتزام باللوائح التنظيمية.

يساعد النهج الاستباقي في إدارة المخاطر على تجنب المفاجآت وتقليل التأثير السلبي للأحداث غير المتوقعة. توفر الدورة الأدوات والمعرفة اللازمة للتعامل مع تعقيدات المخاطر والامتثال ضمن المشاريع، مما يُحسن من التنفيذ وضمان التوافق مع المعايير القانونية والأمنية.

أهداف دورة إدارة مخاطر المشروع والامتثال:

- الهدف الأساسي من هذه الدورة هو تزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحديد وتقييم وتخفيف المخاطر في بيئة المشاريع. بحلول نهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:
- التعرف على المخاطر المحتملة وفهم تأثيرها على نجاح المشروع.
- إعداد خطة عمل فعّالة لإدارة وتخفيف المخاطر.
- فهم كيفية الامتثال لمعايير السلامة واللوائح الحكومية.
- إتقان تقنيات تقييم المخاطر لضمان منهج منظم للإدارة.
- تنفيذ المشاريع بنجاح باستخدام استراتيجيات متينة لإدارة المخاطر والامتثال.



منهجية الدورة:

تعتمد الدورة على المحاضرات التفاعلية، ودراسات الحالة الواقعية، والمناقشات الجماعية، والتمارين العملية، لتعزيز فهم المشاركين وتطبيق المعرفة المكتسبة.

الفئات المستهدفة:

- مدراء المشاريع
- المهندسون ورؤساء الفرق
- مسؤولو الامتثال وإدارة المخاطر
- مدققو الجودة
- منسقي المشاريع والمشرفون

محتوى دورة إدارة مخاطر المشروع والامتثال:

- اليوم الأول: نظرة عامة على إدارة المشاريع
- دورة حياة المشروع: مراحل المشروع من البداية إلى الإغلاق وكيفية دمج إدارة المخاطر في كل مرحلة.
 - عمليات إدارة المشروع: نظرة شاملة على إدارة النطاق والوقت والتكلفة وتأثير المخاطر عليها.
 - الأدوار التنظيمية ومسؤوليات الأطراف في إدارة المخاطر والامتثال.
 - مجالات المعرفة في إدارة المشروع وتداخلها مع متطلبات المخاطر والامتثال.
 - مقدمة في إدارة المخاطر: أهمية الإدارة السليمة للمخاطر في نجاح المشروع.



اليوم الثاني: نظام إدارة المخاطر

- الأشجار القرارية: تحليل السيناريوهات والنتائج المحتملة.
- ترتيب أولويات المخاطر: تقنيات لتحديد أولويات المخاطر حسب تأثيرها.
- فوائد تحليل وإدارة مخاطر المشروع: تحسين النتائج وتقليل التكاليف وزيادة ثقة أصحاب المصلحة.
- مصادر المخاطر: المخاطر الفنية، العالية، والخارجية.
- اعتبار المخاطر كفرص: تحويل المخاطر إلى فرص للتطوير والابتكار.

اليوم الثالث: إدارة القيمة والمخاطر

- العوامل السلوكية والثقافية: تأثير الثقافة والسلوك على تقييم المخاطر.
- البيئة وأصحاب المصلحة: تأثير العوامل الخارجية مثل السياسة والاقتصاد والبيئة.
- إعداد خطة إدارة المخاطر: خطوات إعداد خطة مفصلة لتحديد وتقييم وتخفيف المخاطر.
- التعرف على المخاطر والتقييم النوعي: أساليب التقييم النوعي الفعّالة.
- التقييم الكمي للمخاطر: تقنيات التحليل الكمي لاحتمالية وتأثير المخاطر.

اليوم الرابع: الاستجابة المخططة للمخاطر

- سجلات المخاطر: إعداد وتحديث سجل يتتبع المخاطر طوال المشروع.
- مسؤولية إدارة المخاطر: تحديد المسؤولين عن التعامل مع كل خطر.
- الجودة وإدارتها: دور إدارة الجودة في تقليل المخاطر.
- الجدولة والتخطيط وتحديد العمل: دمج إدارة المخاطر في الجداول وخطط التنفيذ.

اليوم الخامس: تنفيذ إجراءات التخفيف

- تتبع المخاطر: تقنيات تتبع تنفيذ استراتيجيات التخفيف أثناء تقدم المشروع.

LEARN BOLD. LEAD BEYOND

GENTEX Training Center LLC | Orlando - FL, USA
Info@gentextraining.com



- توثيق المخاطر: أهمية التوثيق المنهجي لضمان الرقابة المستمرة.
- التحقق من الامتثال قبل الموعد النهائي: التأكد من مطابقة اللوائح قبل التسليم.
- تواصل العملاء وتحليل الملاحظات: إدارة توقعات العملاء وتحليل الملاحظات للامتثال المستمر.

الخاتمة:

من خلال استكمال هذه الدورة بنجاح مع مركز جنتكس للتدريب، سيكتسب المشاركون فهماً عميقاً لإدارة المخاطر والامتثال في المشاريع. سيتمكنهم هذا من تنفيذ المشاريع بكفاءة، وتقليل المشكلات، وزيادة رضا أصحاب المصلحة، باستخدام أدوات واستراتيجيات متقدمة لإدارة المخاطر.

GENTEX[®]
TRAINING CENTER