
ورشة عمل في التخطيط

الاستراتيجي وتنفيذ المشاريع

دبي - الإمارات العربية المتحدة

17 - May 2026 - 21 - May 2026

$5,800



المقدمة

في بيئة الأعمال سريعة الخطى اليوم، يعتمد نجاح أي منظمة على قدرتها على تنفيذ المشاريع

الإستراتيجية بفعالية. يزود هذا البرنامج المكثف الذي يستمر خمسة أيام، والذي يقدمه مركز جينتكس

للتدريب، المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتخطيط وإدارة وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية من الفكرة

إلى الاكتمال. من خلال استكشاف شامل لمبادئ إدارة المشاريع، وتقنيات المواءمة الاستراتيجية،

واستراتيجيات تخفيف المخاطر، يكتسب المشاركون القدرة على ترجمة الأهداف التنظيمية إلى خطط قابلة

للتنفيذ، وضمان توافق المشروع مع الاستراتيجية، والتغلب على التحديات لتحقيق نتائج المشروع الناجحة.

أهداف ورشة عمل في التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ المشاريع:

- إتقان المبادئ الأساسية للتخطيط الاستراتيجي للمشروع وتنفيذه في سياق الأهداف التنظيمية.

- تطوير فهم شامل لدورة حياة المشروع، من البداية والتخطيط إلى التنفيذ والإغلاق.

- موائمة أهداف المشروع مع الإستراتيجية التنظيمية الأوسع وضمان التماسك الاستراتيجي.

- تحديد نطاق المشروع، وتحديد مخرجات واضحة، ووضع جدول زمني عملي للمشروع.

- استخدم أطر إدارة المشروع على سبيل المثال eligA وllafretaW لتنظيم وتتبع التقدم بشكل فعال.

- تحديد المخاطر المحتملة للمشروع، وتطوير استراتيجيات التخفيف، وتنفيذ خطط الطوارئ.

- إدارة موارد المشروع البشرية والمالية والمادية بكفاءة وتحسين تخصيص الموارد.

- استخدم استراتيجيات اتصال فعالة لإبقاء أصحاب الشأن و الشركاء على اطلاع ومشاركة طوال دورة حياة

المشروع.

- استخدم أدوات وبرامج إدارة المشروع لتسهيل التخطيط والتعاون وتتبع التقدم.



- إجراء تقييمات أداء المشروع والتعلم من النجاحات والتحديات لتحسين تنفيذ المشروع في المستقبل.

- تحليل دراسات الحالة الخاصة بتنفيذ المشروع الاستراتيجي الناجح وتحديد أفضل الممارسات.

- قم بصياغة خطة عمل مخصصة لتنفيذ التخطيط الاستراتيجي للمشروع واستراتيجيات التنفيذ داخل

مؤسستك.

منهجية الدورة

يستخدم هذا البرنامج التفاعلي نهجا يركز على المشاركين. فهو يمزج بين المحاضرات التي يلقيها خبراء

إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي ودراسات الحالة الواقعية والمناقشات الجماعية وتمارين المحاكاة.

يشارك المشاركون بنشاط في ورش عمل تحديد نطاق المشروع، وأنشطة تقييم المخاطر، وتمارين تطوير

الجدول الزمني للمشروع، وجلسات التدريب على برامج إدارة المشروع. من خلال التعلم التجريبي، يكتسب

المشاركون المهارات العملية والمعرفة النظرية اللازمة للتنقل بين تعقيدات إدارة المشاريع الاستراتيجية

وضمان التنفيذ الناجح للمشاريع التي تدفع النجاح التنظيمي.

الفئات المستهدفة

- يسعى مديرو المشاريع وقادة الفرق وقادة المشاريع الطموحون إلى تعزيز مهاراتهم في التخطيط

الاستراتيجي للمشاريع وتنفيذها.

- متخصصوا الأعمال المشاركون في إدارة وتنفيذ المبادرات الإستراتيجية داخل أقسامهم.

- رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الذين يهدفون إلى تطوير وتنفيذ مشاريع استراتيجية للنمو والابتكار.

- أي شخص يطمح إلى المساهمة بشكل أكثر فعالية في فرق المشاريع الاستراتيجية وتحقيق نجاح

المشروع.



محتوى ورشة عمل في التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ المشاريع:

اليوم الأول: تمهيد الطريق: موائمة المشاريع مع الإستراتيجية

- فهم المبادئ الأساسية لإدارة المشاريع الاستراتيجية

- تحديد معايير نجاح المشروع وربط المشاريع بالاستراتيجية التنظيمية

- وضع ميثاق المشروع ووضع رؤية واضحة للمشروع

اليوم الثاني: بناء المخطط: التخطيط وتحديد النطاق

- استكشاف أطر إدارة المشاريع llafretaW ،eligA واختيار النهج الصحيح

SBW تحديد نطاق المشروع، وتحديد التسليمات، وإنشاء هيكل تقسيم العمل -

- وضع جدول زمني واقعي للمشروع وخطة لتخصيص الموارد

اليوم الثالث: مواجهة التحديات: استراتيجيات إدارة المخاطر

والتخفيف من حدتها

- تحديد المخاطر المحتملة للمشروع، وتقييم الأثر، ووضع خطط التخفيف

- تنفيذ خطط الطوارئ لمواجهة التحديات غير المتوقعة وضمان استمرارية المشروع

- إدارة موارد المشروع البشرية والمالية والمادية وضمان الاستخدام الفعال



اليوم الرابع: التنفيذ بامتياز: التواصل والأدوات والتعاون

- استخدام استراتيجيات الاتصال الفعالة لإشراك أصحاب الشأن و الشركاء وإدارة التوقعات

- توظيف برامج إدارة المشاريع للتخطيط والتعاون وتتبع التقدم

- تعزيز ديناميكيات الفريق الفعالة والتعاون داخل فرق المشروع

اليوم الخامس: التعلم من الخبرة: التقييم والتحسين وتخطيط

العمل

- إجراء تقييمات أداء المشروع وتحليل نتائج المشروع

- تحديد فرص التحسين وتحسين استراتيجيات إدارة المشاريع لتحقيق النجاح في المستقبل

- تحليل دراسات الحالة الخاصة بالتنفيذ الناجح للمشروع الاستراتيجي وأفضل الممارسات

- صياغة خطة عمل شخصية لتنفيذ التخطيط الاستراتيجي للمشروع واستراتيجيات التنفيذ



الخاتمة:

من خلال إكمال هذا البرنامج الشامل الذي يقدمه مركز جينتكس للتدريب بنجاح، سيكتسب المشاركون

المعرفة والمهارات العملية اللازمة ليصبحوا أصولًا قيمة في إدارة المشاريع الإستراتيجية. وسيكونون

مجهزين لترجمة الإستراتيجية التنظيمية إلى خطط قابلة للتنفيذ، وإدارة المشاريع بفعالية، وتحقيق نتائج

ناجحة تساهم في النجاح الشامل لمؤسساتهم. تمكنهم هذه المعرفة المعززة من أن يصبحوا مفكرين

استراتيجيين وقادة مشاريع ماهرين، ويتغلبون على تعقيدات تنفيذ المشروع ويقودون التغيير الإيجابي

داخل مؤسساتهم.


